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Diagramma di Gantt 106/151 02/01/2018
Allestimento cantiere 76/107 02/01/2018
recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico) 2/2 02/01/2018
viabilita ordinaria 7 02/01/2018
bagni chimici 7 02/01/2018
macchine varie di cantiere mnm 02/01/2018
autocestello 38/52 03/01/2018 Dal 03/01/2018 al 23/02/2018 durata (gg naturali) 52
| |
ponteggio metallico fisso 6/8 19/02/2018 8 al 1810412018 d
delimitazione lavori 3/3 02/01/2018 Dal 23/021...
scarico ed accatastamento del materiale 3/3 03/01/2018 bal 26/02/.
autocestello 29/40 04/01/2018 Dal 04/011... Dal 27/02/2018 al 06/04/2018 durata (gg na
sollevamento dei materiali ai piani nm 05/01/2018
rimozione manto _Bﬁmﬂgmmv___NNm:»m 1/3 06/01/2018 Pal 06/01/2018 al 08/01/2018 dur...
copertura: manutenzione straordinaria 517 09/01/2018 Dal 09/01/...
impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa 5/7 10/01/2018 Dal 10/01/2018 al 16/01/2018 durata (gg naturali) 7
risarcitura calcestruzzo con autocestello 4/4 17/01/2018 bal 17/011... Dal 19/04/2018 al 20/
demolizione di intonaco esterno 10/17 18/01/2018 Dal 18 2/01/2018 durata (gg natu Dal 01/03/2018 al 05/03/2018 durata (gg natu
fori con carotatrice 77 23/01/2018 Dal 23/01/2018 al 25/01/2018 dur... al 06/03/2018 al 09/03/2018 durata (gg natur...
intonaco esterno a mano 14/19 28/01/2018 Dal 28/01/2018 al 02/02/2018 durata (gg naturali) 6 Dal 11/03/2018 al 16/03/2018 durata (gg naturali) 6
lavori di rifacimento intonaci con autocestello 11/16 04/02/2018 Dal 04/02/2018 al 12/0212018 durata (gg naturali) 9 Dal 17/03/2018 al 23/03/2018 durata (gg naturali) 7
]
FACOLTA' DI ECONOMIA ‘
fissaggio e consolidamento di lastre o piastrelle 4/6 13/02/2018 Dal 13/0212018 al 141... Pal 24/03/2018 al 27/03/2018 durata (gg natur...
rimozione di vecchie pitture a mano 711 15/02/2018 Dal 15 /0212018 durata (gg natu Dal 05/05/2018 al 08/05/2018 durata (g
O m O rifacimento di tinte con autocestello 14/19 20/02/2018 bal 20/02/2018 al 23/02/2018 durata (gg natur... Dal 30/03/2018 al 06/04/2018 durata (gg naturali) 8 Dal 09/05/2018 al 1 rata (gg naturali) 7
verniciatura opere in ferro 5/7 07/04/2018 al 07/04/2018 al 10/04/2018 durata (gg natur... Dal 16/05/2018
]
—”>OO rl_l> D _ _ Z O m @ Z m m_> rimozione di infissi esterni 7 27/02/2018
rimozione di infissi interni 7 28/02/2018
—HU C Z l_lo m_ ml_|o mo rimozione di vecchie pitture a mano 2/2 01/03/2018
demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 7 05/03/2018 l
scavi a sezione obbligata a mano 2/2 06/03/2018
vespaio areato con casseri in pvc e soletta superiore in cls 3/5 08/03/2018
massetti esterni in conglomerato cementizio 2/2 13/03/2018
scavi a sezione obbligata a macchina 7 15/03/2018
posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura 2/4 16/03/2018
rinfianco e rinterro con mini escavatore 7 20/03/2018
rinfianco e rinterro a mano 7 21/03/2018
AREA GESTIONE EDILIZIA
montaggio controsoffitti in cartongesso 3/5 22/03/2018
m>du — mZN> realizzazione fori su pannelli prefabbricati 7 27/03/2018
UNIVERSITA DI ROMA
allacciamenti 7 28/03/2018
approvvigionamento del materiale 17 29/03/2018
posa cavi e conduttori 2/5 30/03/2018
] " "
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA
lavorazione e posa di tubi in pvc e posa di scatole 7 04/04/2018
lavorazione e posa di canalette portacavi 2/2 05/04/2018
impianto elettrico e di terra interno agli edifici 3/5 07/04/2018
installazione apparecchiature 7 12/04/2018
impianto di terra mnm 13/04/2018
lavori su quadri elettrici 2/4 14/04/2018
prove e collaudo 7 18/04/2018
impianti idraulici in genere 2/2 19/04/2018
adduzione e scarico acque (1) 1/3 21/04/2018
termico: montaggio terminali e accessori vari 2/3 24/04/2018
coibentazione delle tubazioni 7nm 27/04/2018
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE moriage roreantar e secessorver O
)
Um_l_lm _H>OO_>|_|m Dm_l mm|_||_|ox>l_|o A_Il—uo\_ v. Dm_l_l> —H>OO _I|_|> D_ mOOZO_/\__> A_I|_|ONV_ posa delle apparecchiature igieniche 2/3 01/05/2018
)
DELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA E DEL PUNTO DI RISTORO (LT05),
_Ummmmo __I _UO_IO CZ_<mmm_|_|>m_o D_ _I>|_|_Z> montaggio infissi esterni in PVC 2/4 04/05/2018
montaggio infissi interni in PVC 7 08/05/2018
realizzazione di rivestimenti 2/2 09/05/2018
SCALA: ELABORATO:
tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 0/0 -
marciapiedi 2/2 24/05/2018
opere di giardinaggio 2/4 26/05/2018
pavimentazioni esterne mnm 23/05/2018
R.U.P. PROGETTISTA: COLLABORAZIONE ALLA
PROGETTAZIONE: Smobilizzo cantiere 103/148 05/01/2018
. . . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I I | | | | | | | | ] I | ] I I | I [ I I I [
>q.n—.- " o_m—.—a _o Um >=Qm_ _m _ :Q - vmo_o moams_ — :Q - Q _ :mmﬂvﬂvm Q—Oﬁnmso autocestello 66/95 05/01/2018 . ‘ ‘ . Dal 05/01/2018 al 26/02/2018 durata (gg naturali) 53 Dal 27/02/2018 al 09/04/2018 durata (gg naturali) 42
macchine varie di cantiere mnm 30/05/2018
D.L.: DATA: IL DIRETTORE: ponteggio metallico fisso 5/11 24/02/2018 IDal 24/02/2018 al 26/02/2018 dur... I
Geom. Pino Ferrazzano 20/06/2017 pagni ehimi S
. Dott.ssa Sabrina Luccarini
recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico) 17 01/06/2018
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE 
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