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Riunione di coordinamento 17 i
Bonifica Amianto 7 %
imballaggio, stoccaggio e trasporto a discarica 3/3 ﬁ
rimozione di materiali contenenti amianto (m.c.a.) friabile 3/3 —
restituzione area 17 -
Allestimento di cantiere 8/8 #
Riunione di coordinamento 17 ‘
recinzione con elementi in ferro, rete, ... 2/2 -
bagni chimici 22 —
allestimento di ponte metallico su ruote 3/3 —
Demolizioni e rimozioni 13/13 P
rimozione di impianti 3/3 ﬁ
formazione di tracce e fori 6/6 —
rimozione di infissi esterni 4/4 —
Ripristini Edili 5/5 P
Riunione di coordinamento 17 ‘
massetto in conglomerato cementizio 2/2 -
divisori in laterizio 2/2 _
Impianto elettrico 33/37 —
Riunione di coordinamento 17 ‘
approvvigionamento del materiale 3/3 —
lavorazione e posa di tubi in pvc e posa di scatole 3/3 —
lavorazione e posa di canalette portacavi 3/3 —
posa cavi e conduttori 4/4 —
installazione apparecchiature 7/10 —
atacciamen s —
prove e collaudo 3/3 _
Impianto di condizionamento 54/55 —
scarico ed accatastamento del materiale 2/2 “
taglio di muri 3/3 —
fori con carotatrice 6/6 —
impianti idraulici in genere 9/9 _
distribuzione aria 6/6 —
coibentazione delle tubazioni 5/5 —
termico: montaggio terminali e accessori vari 8/8 —
Inpianto idro-sanitario 2/2 W
adduzione e scarico acque 2/2 ﬁ
Finiture 45/46 —
Riunione di coordinamento 17 ‘
montaggio infissi interni in metallo 3/3 —
montaggio infissi esterni in metallo 5/5 —
rimozione di vecchie pitture a mano 4/4 —
intonaco interno a mano 6/6 —
montaggio controsoffitti metallici 5/5 —
tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 6/6 —
posa di pavimenti vinilici o in gomma 8/8 _
realizzazione di rivestimenti 7/8 _
Smobilizzo cantiere 8/8 #
allestimento di ponte metallico su ruote 4/4 H
bagni chimici 11 -
recinzione con elementi in ferro, rete, ... 3/3
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