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ID Nome attività Durata Inizio Fine
1 FASE 0 - ALLESTIMENTO CANTIERE 14 g mer 02/01/19 lun 21/01/19
2 FASE 1 - OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE. Piano

Terra e Piano Primo
28 g mer 09/01/19 ven 15/02/19

3 FASE 2 - IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE. Piano Terra e Piano Primo

30 g mar 05/02/19 lun 18/03/19

4 FASE 3 - OPERE MURARIE - Massetti e sottofondi. 
Tramezzature. Piano Terra e Piano Primo

35 g mer 27/02/19 mar 16/04/19

5 FASE 4 - OPERE MURARIE - Impermeabilizzazioni. 
Piano Terra + Piano Primo.

28 g gio 21/03/19 lun 29/04/19

6 FASE 5 - OPERE MURARIE E FINITURE - Pavimenti e 
rivestimenti. Piano Terra + Piano Primo

22 g ven 19/04/19 lun 20/05/19

7 FASE 6 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE. Piano Terra + 
Piano Primo

20 g lun 13/05/19 ven 07/06/19

8 FASE 7 - OPERE MURARIE - Montaggio Infissi. Piano Terra15 g lun 03/06/19 ven 21/06/19
9 FASE 8 - OPERE MURARIE - Finiture e Intonacature. 

Piano Terra
15 g mar 18/06/19 lun 08/07/19

10 FASE 9 - Completamento parte esterna e arredo urbano 
(recinzioni, soglie,aiuole). Piano Terra e Piano Primo

22 g mer 03/07/19 gio 01/08/19

11 FASE 10 - Smobilizzo del cantiere 21 g ven 02/08/19 ven 30/08/19
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