


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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AULA 2
CANTIERIZZAZIONE
Cantierizzazione
Smobilitazione Cantiere
RIMOZIONI e Demolizioni
Arredi
Controsoffitto
Impianto Elettrico
Massetti
INTONACI
Aula
MASSETTI
Aula
IMPIANTO CDZ
Sanificazione Canalizzazioni
IMP. ELETTRICO - DATI - ILLUMINAZIONE
Approvviggionamento materiali
Quadri elettrici
Distribuzione primaria
Distribuzione secondaria
Impianti di illuminazione
Impianti prese e FM
Impianto di rivelazione incendi
Impianti speciali
Supervisione 
Prove e collaudi
CONTROPARETI
Approvviggionamento materiali
Contropareti
CONTROSOFFITTI
Approvviggionamento materiali
Controsoffitto
PAVIMENTI
Approvviggionamento materiali
Pavimenti
PORTE
Approvviggionamento materiali
Porte
INFISSI ESTERNI
Approvviggionamento materiali
Oscuramento
Infissi (con meccanismo)
FINITURE
Finiture
COMPLETAMENTI
Arredi

AULA 7
CANTIERIZZAZIONE
Cantierizzazione
Smobilitazione Cantiere
RIMOZIONI e Demolizioni
Arredi
Controsoffitto
Impianto Elettrico
Massetti
INTONACI
Aula
MASSETTI
Aula
IMPIANTO CDZ
Sanificazione Canalizzazioni
IMP. ELETTRICO - DATI - ILLUMINAZIONE
Approvviggionamento materiali
Quadri elettrici
Distribuzione primaria
Distribuzione secondaria
Impianti di illuminazione
Impianti prese e FM
Impianto di rivelazione incendi
Impianti speciali
Supervisione 
Prove e collaudi
CONTROPARETI
Approvviggionamento materiali
Contropareti
CONTROSOFFITTI
Approvviggionamento materiali
Controsoffitto
PAVIMENTI
Approvviggionamento materiali
Pavimenti
PORTE
Approvviggionamento materiali
Porte
INFISSI ESTERNI
Approvviggionamento materiali
Oscuramento
Infissi (con meccanismo)
FINITURE
Finiture
COMPLETAMENTI
Arredi
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