

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AULE DENOMINATE 5, 7, 8 E 9 SITE AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO RM050 - piazza Borghese -ROMA - 168 gg

LAVORAZIONI	mesi		1				2				3				4				5				6					
	settimane		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	giorni		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROPEDEUTICHE	[Red bar]																											
recinzione di cantiere	[Red bar]																											
baraccamenti	[Red bar]																											
ponteggio interno	[Red bar]																											
castello di carico	[Red bar]																											
recinzione al piano	[Red bar]																											
OPERE EDILI	[Yellow bar]																											
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI E CONFERIMENTI A DISCARICA	[Yellow bar]																											
demolizione di muratura	[Orange bar]																											
rimozione serramenti interni e/o esterni	[Orange bar]																											
rimozione di pavimentazione, sottofondo e rivestimenti	[Orange bar]																											
rimozione di controsoffitto	[Orange bar]																											
rimozione di sanitari	[Orange bar]																											
MURATURE - TRAMEZZATURE - INTONACI	[Yellow bar]																											
posa di tramezzature interne in muratura	[Orange bar]																											
posa di contropareti in lastre di cartongesso	[Orange bar]																											
posa di intonaco civile per interni	[Orange bar]																											
SOLAI - RAMPA - MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI	[Yellow bar]																											
realizzazione di rampa	[Orange bar]																											
realizzazione di solai per posizionamento uta	[Orange bar]																											
posa di massetto di sottofondo	[Orange bar]																											
posa di barriera al vapore per bagni	[Orange bar]																											
posa di pavimenti in bamboo	[Orange bar]																											
posa di pavimento in gres	[Orange bar]																											
posa di rivestimento in grès	[Orange bar]																											
posa di pannelli fonoassorbenti	[Orange bar]																											
posa di impermeabilizzazione in copertura	[Orange bar]																											
posa di pavimentazione in copertura	[Orange bar]																											
CONTROSOFFITTI	[Yellow bar]																											
posa di controsoffitti in lastre di calcio silicato	[Orange bar]																											
posa di controsoffitto in lastre di gesso e velette di compensazione	[Orange bar]																											
posa di controsoffitto metallico	[Orange bar]																											
posa di controsoffitto in elementi discontinui (tipo Optima Baffles)	[Orange bar]																											
OPERE DA PITTORE	[Yellow bar]																											
smalto lavabile con effetto catalitico	[Orange bar]																											
tinta a tempera	[Orange bar]																											
OPERE DA SERRAMENTISTA	[Yellow bar]																											
posa di serramenti interni e maniglioni	[Orange bar]																											
posa di serramenti esterni	[Orange bar]																											
IMPIANTI	[Cyan bar]																											
IMPIANTI IDRAULICI	[Cyan bar]																											
posa di apparecchi sanitari, rubinetterie	[Cyan bar]																											
assistenza edile opere impianto idrico	[Cyan bar]																											
IMPIANTI MECCANICI	[Cyan bar]																											
posa impianto di climatizzazione - opere comuni	[Cyan bar]																											
posa impianto idronico - distribuzione	[Cyan bar]																											
posa impianto aeraulico - distribuzione	[Cyan bar]																											
assistenza edile opere meccaniche	[Cyan bar]																											
IMPIANTI ELETTRICI	[Cyan bar]																											
posa distribuzione impianto elettrico	[Cyan bar]																											
posa impianto di illuminazione ordinaria	[Cyan bar]																											
posa impianto di illuminazione di sicurezza	[Cyan bar]																											
posa impianto di comunicazione telefonia dati	[Cyan bar]																											
posa impianto rivelazione incendio	[Cyan bar]																											
assistenza edile opere elettriche	[Cyan bar]																											
SMOBILIZZO CANTIERE	[Red bar]																											
REGOLAZIONE - TARATURE - PROVE	[Brown bar]																											
PROVE E COLLAUDI FINALI	[Brown bar]																											



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
 PIAZZA ALDO MORO, 5 - 00185 ROMA
 R.U.P. ING. ARMANDO VISCARDI

PROGETTO
 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AULE 5, 7,8 E 9
 SITE AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO DELLA FACOLTÀ
 DI ARCHITETTURA IN PIAZZA BORGHESE 9, ROMA

PROGETTISTI:   <p>LENZI CONSULTANT S.R.L. VIA ADDA 55 - 00198 ROMA (IT) WWW.LENZI-BIZ - INFO@LENZI.BIZ TEL: 0039 06 85305204 FAX: 0039 06 85357834</p>	CAPOPROGETTO: ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI PROGETTO ARCHITETTONICO: ARCH. LAURA GRIMALDI RESPONSABILE QUALITÀ: ARCH. CRISTIANA SCARPAROLO CSP E CSE: ARCH. GRIFONE ODDI BAGLIONI PROGETTO IMPIANTI: P.I. ROBERTO RIGHINI
---	--

PROGETTO STRUTTURE ING. GIORGIO LUPOI	STUDIO SPERI S.R.L. LUNGOTEVERE DELLE NAVI, 19 00196 ROMA (IT) MAIN@STUDIOSPERI.IT TEL: 0039 06 36010314
---	---

DATA NOV 1 2011	OGGETTO EMISSIONE PROGETTO	REDATTO ARCH. CRISTIANA SCARPAROLO	VERIFICATO ARCH. LAURA GRIMALDI	APPROVATO ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
---------------------------	--------------------------------------	--	---	---

TIMBRE E FIRME:   	FASE PROGETTO ESECUTIVO ATTIVITÀ SPECIALISTICA: ARCHITETTONICO OGGETTO DELLA TAVOLA: CRONOPROGRAMMA LAVORI NOME FILE: CODICE DOCUMENTO: E.07_CRO01
---	---