



CRONOPROGRAMMA

**PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CABINA ELETTRICA
A SERVIZIO DELL'EDIFICIO RM049 “PALAZZO BALEANI**

Roma, 03/03/2014

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. STEFANO SMITH

PROGETTAZIONE

P.I. PASQUALE GIORDANO

CRONOPROGRAMMA - IE - CR																										
Descrizione attività	DURATA DATA CARDINE	NUMERO SETTIMANE																								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	3GG			
CONSEGNA DEI LAVORI																										
SICUREZZA E OPERE PROVVISORIE																										
OPERE EDILI SCAVI E RINTERRI																										
OPERE EDILI SOLAI SOTTOFONDI VESPAI E MASSETTI																										
OPERE EDILI INTONACI																										
OPERE EDILI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																										
OPERE EDILI OPERE DA FALEGNAME E INFISSI																										
OPERE EDILI OPERE IN FERRO ED ALLUMINIO																										
OPERE EDILI OPERE DA PITTORE																										
OPERE EDILI CONSOLIDAMENTI																										
OPERE EDILI LAVORI STRADALI																										
OPERE EDILI ACQUEDOTTI E FOGNATURE																										
OPERE IMPIANTISTICHE OPERE PREVENZIONE INCENDI																										
OPERE IMPIANTISTICHE REALIZZAZIONE CABINA MT/BT																										
OPERE IMPIANTISTICHE QUADRO GENERALE BT																										
OPERE IMPIANTISTICHE QUADRO GENERALE EDIFICIO (QGED)																										
OPERE IMPIANTISTICHE QUADRO ELETTRICO TEMPORANEO POLICLINICO (QET)																										
OPERE IMPIANTISTICHE QUADRO ELETTRICO CONDIZIONAMENTO PIANO PRIMO (QE CDZ P1)																										
OPERE IMPIANTISTICHE QUADRO ELETTRICO PROTEZIONE POLICLINICO (QEPP)																										
OPERE IMPIANTISTICHE QUADRO ELETTRICO PROTEZIONE UNIVERSITA' (QEPUU)																										
OPERE IMPIANTISTICHE SERVIZI CABINA MT/BT																										
OPERE IMPIANTISTICHE DISTRIBUZIONI E UTILIZZAZIONI BT																										
OPERE IMPIANTISTICHE IMPIANTO DI TERRA																										
OPERE IMPIANTISTICHE OPERE DI FINITURA ED ACCESSORIE																										