



Roma 12/11/2020

Io sottoscritta Elena Alessia de Roberto in qualità di Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dichiaro di accettare la fattura che verrà emessa dalla ditta Esseci Impianti per i lavori di adeguamento effettuati presso il Laboratorio e le aule della sede di Villa Mirafiori anche se maggiorata rispetto all'importo indicato nell'ordine, sempre in misura non superiore al 20% del totale.

Tale maggiorazione si è determinata dalla necessità di effettuare, durante i lavori, interventi necessari e non precedentemente preventivabili.

La correttezza dei consuntivi delle attività eseguite è stata verificata per mezzo di sopralluogo avvenuto il giorno 11 novembre u.s. alla presenza del Referente informatico del Dipartimento Sig. Massimo Calderazzo e del titolare della ditta Sig. Andrea Capoccia.

Il Rad