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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 21 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi10 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 21 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere6 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere6 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere6 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere6 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 6 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 41 g

Rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto12 g

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 12 g

Demolizione di pareti divisorie 20 g

Demolizione di tompagnature 20 g

Demolizione di solaio in c.a. 11 g

Taglio di muratura a tutto spessore 20 g

Taglio parziale dello spessore di muratura 20 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 21 g

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 21 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 21 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni21 g

Rimozione di impianti 21 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 21 g

Rimozione di massetto 21 g

Rimozione di pavimenti esterni 21 g

Rimozione di pavimenti interni 21 g

Rimozione di pavimenti su balconi e logge 21 g

Rimozione di pavimenti su copertura piana 21 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 21 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 21 g

Rimozione di serramenti esterni 21 g

Rimozione di serramenti interni 21 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 21 g

Svuotamento rinfianchi della volta 21 g

SCAVI E RINTERRI 20 g

Drenaggio del terreno di scavo 20 g

Tracciamento dell'asse di scavo 20 g

Rinterro di scavo 20 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Scavo a sezione ristretta 20 g

Scavo eseguito a mano 20 g

OPERE E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 64 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature64 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio64 g

Consolidamento di volta in muratura 64 g

Cuci scuci 64 g

Consolidamento strutture di fondazione 64 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 64 g

Iniezioni di miscele cementizie in strutture murarie 64 g

Inserimento trasversale in murature di isolanti 64 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature64 g

Lavorazione e posa ferri di attesa in strutture preesistenti in c.a. 64 g

Perforazioni in elementi opachi 64 g

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 64 g

Posa di tiranti verticali in acciaio armonico 64 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 64 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 64 g

Ripristino di cls di balconi e logge 64 g

Ripristino di lesioni in strutture in c.a. con iniezioni  di malta64 g

Rinforzo di murature con rete in carbonio 64 g

Rinforzo di strutture in c.a. con rete in carbonio 64 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 64 g

OPERE EDILI IN GENERE 42 g

Formazione di massetto per esterni 42 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 42 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali42 g

Posa di pavimenti per esterni 42 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali42 g

IMPIANTI 125 g

Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzato)23 g

Posa macchina di condizionamento 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)84 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio124 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio124 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata124 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza124 g

Realizzazione di impianto antintrusione 83 g

Realizzazione di impianto ascensore 83 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 125 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas125 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 62 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 123 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 62 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche62 g

OPERE INTERNE 63 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali63 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 63 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 63 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 63 g

Posa di pavimenti per interni 63 g

Posa di rivestimenti interni 63 g

Posa di serramenti interni 63 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 63 g

Realizzazione di divisori interni 63 g

Tinteggiatura di superfici interne 63 g

OPERE IN FACCIATA 85 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali40 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 20 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 20 g

Posa di rivestimenti esterni 22 g

Posa di serramenti esterni 41 g

Realizzazione di tompagnature 23 g

Tinteggiatura di superfici esterne 44 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 65 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 65 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate65 g

Formazione di massetto per balconi e logge 65 g

Formazione di massetto per coperture 65 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 65 g

Impermeabilizzazione di coperture 65 g

Posa di lucernario 65 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 65 g

Posa di pavimenti su coperture piane 65 g

Posa di ringhiere e parapetti 65 g

Posa elemento di filtro e stabilizzazione su copertura65 g

Posa elemento di protezione, drenaggio ed accumulo idrico su copertura65 g

Realizzazione di copertura a tetto rovescio 65 g

Realizzazione di opere di lattoneria 65 g

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI 22 g

Realizzazione di impianto solare termico 22 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 21 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 9 g

Smobilizzo del cantiere 12 g
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