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VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

del 24/02/2023

IL DIRETTORE

il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

il D.Igs n. 163 del 2006;

il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per la parte vigente;

il D.Igs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il comunicato del Presidente ANAC dell’11/05/2016 con cui si danno
indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei
Contratti Pubbilici, D.Lgs. n.50/2016 citato;

la L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. ed ii. con cui sono stati previsti obblighi
connessi alla tracciabilita dei flussi finanziari;

il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale & stato approvato
il documento di riorganizzazione del’ Amministrazione centrale;

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 -
2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del
11/03/2021;

la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Regolamento
per 'Amministrazione, la finanza e la contabilita (Delibera C.d.A. n. 315 del
18/12/2014 — modificato con delibera C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 — emanato
con D.R. n. 65 del 13/01/2016 da ultimo modificato con D.R. n. 1160 del
29/04/2021);

la Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28/03/2013 con cui € stata attribuita ai
Direttori di Area a decorrere dal 15/04/2013 la gestione finanziaria, tecnica
ed amministrativa del budget, compresa I'adozione formale definitiva di atti
che impegnano ’Amministrazione verso I'esterno, mediante autonomi poteri
di spesa;

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 420/2022 del 19/12/2022 di
approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio dell’anno 2023;

il Dispositivo Direttoriale n. 113/2023 del 13/01/2023 di assegnazione del
budget per 'anno 2023;

la Disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 2291/2019 Prot.
0048371 del 28/05/2019, con la quale é stato conferito all'ing. Giulio D’Amore
lincarico di R.U.P. per il recupero e valorizzazione dell’area denominata
Borghetto Flaminio — edificio ex SIAR ed ex distributore carburanti — Roma,
per tutte le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione, in sostituzione dell'arch. Claudio De Angelis (DDA n. 862 del
28/09/2006);

la Disposizione del Direttore del’Area Gestione Edilizia n. 733/2016 Prot.
13397 del 29/02/2016, con la quale & stato autorizzato I'espletamento di una
procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.,, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, ai sensi dellart. 83 del citato Decreto Legislativo, per
l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico alla progettazione per
'aggiornamento e I'integrazione del progetto definitivo per i lavori di recupero
e valorizzazione del comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio —
edificio ex SIAR ed ex distributore carburanti — Roma, per un importo
complessivo di € 132.965,35, IVA e oneri di legge esclusi;
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VISTA

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

la Disposizione del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali n.
1908/2017 Prot. 35944 del 12/05/2017 con cui €& stata disposta
'aggiudicazione definitiva del servizio di cui al punto precedente al RTP
STUDIO SPERI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL (mandataria) - ARCH.
MATTEO GIANNINI (mandante), per un importo complessivo pari ad Euro
79.779,21 oltre IVA ed oneri fiscali come per legge, CIG 659917644F CUP
B88C16000020005;

il contratto stipulato in data 21/07/2017 rep. 2254 con RTP STUDIO SPERI
SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL (mandataria) - ARCH. MATTEO GIANNINI
(mandante) per [lincarico di supporto tecnico alla progettazione per
I'aggiornamento e I'integrazione del progetto definitivo per i lavori di recupero
e valorizzazione del comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio —
edificio ex SIAR ed ex distributore carburanti — Roma, per un importo
complessivo pari ad Euro 79.779,21 oltre IVA ed oneri fiscali come per legge;
il “Contratto di prestito” sottoscritto in data 21/12/2016 tra la Banca Europea
per gli investimenti (BEI) e I'Universita degli Studi di Roma La Sapienza che
prevedeva, fra gli interventi previsti, l'intervento di riqualificazione dell’area di
Borghetto Flaminio Ex SIAR, ex Deposito Carburanti;

che 'Assemblea Capitolina, nella seduta del 09/12/2021 ha deliberato, tra
'atro, di autorizzare il Sindaco ad esprimere parere favorevole in sede di
Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994,
n. 383, presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Lazio, I'Abruzzo e la Sardegna, in merito al progetto definitivo dell'intervento
di recupero e valorizzazione dell’area di Borghetto Flaminio Ex SIAR, ex
Deposito Carburanti presentato dall'Universita di Roma “La Sapienza”, in
Variante al Piano Regolatore Generale vigente, esplicitando le relative
Varianti.

CONSIDERATO che il Provveditorato alle Opere Pubbliche, con nota prot. 34437 del

PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

08/04/2022, ha adottato la determinazione di conclusione positiva del
procedimento di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 Legge n. 241/1990,
ed ha autorizzato il progetto definitivo dell'intervento nell’area di Borghetto
Flaminio;

che il notevole tempo intercorso fra 'avvio della gara per I'affidamento della
progettazione preliminare e definitiva (Febbraio 2016) e [Iintervenuta
approvazione in sede di Conferenza dei Servizi (Aprile 2022) ha determinato
nuove esigenze progettuali derivanti dall’evoluzione del quadro normativo
soprattutto nel campo del contenimento energetico;

che si rende necessario, al fine di completare in modo esaustivo la
progettazione definitiva, effettuare una variazione delle prestazioni contrattuali
in merito alle quali & stata redatta una perizia di variante che dettaglia
I'applicabilita delle condizioni previste dall’art. 132 comma 1 lettera a) del
D.Lgs. 163/06 “esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari” e lettera b) “cause impreviste e imprevedibili” del D.Lgs.
163/06;

la perizia di variante del 21/11/2022 redatta dal RUP Ing. Giulio D’Amore, ai
sensi dellart. 132 comma 1 lett. a) e b) del D.gs n. 163/2006 e
dellammissibilita della predetta perizia per le motivazioni nella stessa
descritte, depositata presso I'Ufficio del R.U.P.;

lo Schema di Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 21/11/2022 tra il R.U.P. e
I’Amministratore unico e Legale Rappresentate della Societa “STUDIO SPERI
SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL”, quale mandataria con rappresentanza del
RTP STUDIO SPERI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL (mandataria) - ARCH.
MATTEO GIANNINI (mandante), con cui 'appaltatore si impegna ad eseguire
senza eccezione alcuna e agli stessi patti e condizioni del contratto principale,
i servizi aggiuntivi previsti in perizia;

che l'importo della variante in corso d’'opera come da perizia di variante risulta
essere di complessivi € 39.500,00 oltre cassa 4% ed |.V.A. 22%;
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PRESO ATTO che é stato acquisito il seguente C.1.G. 963885284B;
ACQUISITA la documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa vigente e

la dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136 del 2010;

DATO ATTO che lintervento “Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano

denominato Borghetto Flaminio — ex SIAR” & inserito nel Programma annuale
e triennale delle Opere 2023/2025 adottato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 424/2022 del 19/12/2022, ed approvato con delibera n.
10/2023 del 24/01/2023 con C.U.I. L80209930587201800032;

DATO ATTO che il “Servizio di supporto per la riqualificazione di Borghetto Flaminio” &

inserito nel Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di forniture e servizi
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 81/2022 del
15/03/2022, con C.U.l. S80209930587202200074;

ACCERTATA la copertura economica della spesa complessiva di € 50.117,60 di cui €

N

39.500,00 importo imponibile, € 1.580,00 cassa di previdenza 4% ed €
9.037,60 I.V.A. 22% per i maggiori servizi, nel contratto di finanziamento
sottoscritto con la BEI il 21.12.2016, conto di bilancio A.A.02.01.020.010
“Fabbricati residenziali per attivita istituzionali” UA.S.001.DUF.AGE - Progetto
contabile 010000_C_BEI_1 - FINANZIAMENTO BEI “Facolta di Architettura —
Borghetto Flaminio ex SIAR” (ID:4) codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi e
affari generali per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato”
nessun O.0. associato - esercizio in corso;

DISPONE

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.

L’approvazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs
n. 163/06 e dell’art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., descritta in
premessa, relativa l'incarico di supporto tecnico alla progettazione per I'aggiornamento e
lintegrazione del progetto definitivo per i lavori di recupero e valorizzazione del
comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio — edificio ex SIAR ed ex distributore
carburanti — Roma - C.I.G. 963885284B — C.U.P. B§7G17000080005 (Progetto BEI).
L’affidamento dei servizi aggiuntivi di variante al RTP STUDIO SPERI SOCIETA’ DI
INGEGNERIA SRL (mandataria) - ARCH. MATTEO GIANNINI (mandante) con sede in
Lungotevere delle Navi n. 19, CAP 00196 Roma, Codice Fiscale 08177840587, Partita IVA
n. 01980341000, per un importo di € 50.117,60 di cui imponibile € 39.500,00, cassa 4% €
1.580,00, I.V.A. 22% € 9.037,60.

La maggiore spesa per la variante in corso d’opera di complessivi € 50.117,60 di cui
imponibile € 39.500,00, cassa 4% € 1.580,00, I.V.A. 22% € 9.037,60 trova copertura nel
contratto di finanziamento sottoscritto con la BEI il 21.12.2016, conto di bilancio
A.A.02.01.020.010 “Fabbricati residenziali per attivita istituzionali” UA.S.001.DUF.AGE -
Progetto contabile 010000_C_BEI_1 - FINANZIAMENTO BEI “Facolta di Architettura —
Borghetto Flaminio ex SIAR” (ID:4) codice cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi e affari generali
per le amministrazioni - Istruzione non altrove classificato” nessun O.0O. associato -
esercizio in corso.

La copertura economica della spesa ¢ attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG,
allegato parte integrante al presente provvedimento.

f.to IL DIRETTORE
AREA GESTIONE EDILIZIA
Ing. Enrico Bentivoglio
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