

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AULE DENOMINATE 5, 7, 8 E 9 SITE AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO RM050 - piazza Borghese -ROMA - 168 gg

LAVORAZIONI	mesi		1							2							3							4							5							6											
	settimane							1							2							3							4							5							6						
	giorni							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																		
ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROPEDEUTICHE	[Red bar]																																																
recinzione di cantiere	[Red bar]																																																
baraccamenti	[Red bar]																																																
ponteggio interno	[Red bar]																																																
castello di carico	[Red bar]																																																
recinzione al piano	[Red bar]																																																
OPERE EDILI	[Yellow bar]																																																
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI E CONFERIMENTI A DISCARICA	[Yellow bar]																																																
demolizione di muratura	[Orange bar]																																																
rimozione serramenti interni e/o esterni	[Orange bar]																																																
rimozione di pavimentazione, sottofondo e rivestimenti	[Orange bar]																																																
rimozione di controsoffitto	[Orange bar]																																																
rimozione di sanitari	[Orange bar]																																																
MURATURE - TRAMEZZATURE - INTONACI	[Yellow bar]																																																
posa di tramezzature interne in muratura	[Orange bar]																																																
posa di contropareti in lastre di cartongesso	[Orange bar]																																																
posa di intonaco civile per interni	[Orange bar]																																																
SOLAI - RAMPA - MASSETTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI	[Yellow bar]																																																
realizzazione di rampa	[Orange bar]																																																
realizzazione di solai per posizionamento uta	[Orange bar]																																																
posa di massetto di sottofondo	[Orange bar]																																																
posa di barriera al vapore per bagni	[Orange bar]																																																
posa di pavimenti in bamboo	[Orange bar]																																																
posa di pavimento in gres	[Orange bar]																																																
posa di rivestimento in grès	[Orange bar]																																																
posa di pannelli fonoassorbenti	[Orange bar]																																																
posa di impermeabilizzazione in copertura	[Orange bar]																																																
posa di pavimentazione in copertura	[Orange bar]																																																
CONTROSOFFITTI	[Yellow bar]																																																
posa di controsoffitti in lastre di calcio silicato	[Orange bar]																																																
posa di controsoffitto in lastre di gesso e velette di compensazione	[Orange bar]																																																
posa di controsoffitto metallico	[Orange bar]																																																
posa di controsoffitto in elementi discontinui (tipo Optima Baffles)	[Orange bar]																																																
OPERE DA PITTORE	[Yellow bar]																																																
smalto lavabile con effetto catalitico	[Orange bar]																																																
tinta a tempera	[Orange bar]																																																
OPERE DA SERRAMENTISTA	[Yellow bar]																																																
posa di serramenti interni e maniglioni	[Orange bar]																																																
posa di serramenti esterni	[Orange bar]																																																
IMPIANTI	[Cyan bar]																																																
IMPIANTI IDRAULICI	[Cyan bar]																																																
posa di apparecchi sanitari, rubinetterie	[Cyan bar]																																																
assistenza edile opere impianto idrico	[Cyan bar]																																																
IMPIANTI MECCANICI	[Cyan bar]																																																
posa impianto di climatizzazione - opere comuni	[Cyan bar]																																																
posa impianto idronico - distribuzione	[Cyan bar]																																																
posa impianto aeraulico - distribuzione	[Cyan bar]																																																
assistenza edile opere meccaniche	[Cyan bar]																																																
IMPIANTI ELETTRICI	[Cyan bar]																																																
posa distribuzione impianto elettrico	[Cyan bar]																																																
posa impianto di illuminazione ordinaria	[Cyan bar]																																																
posa impianto di illuminazione di sicurezza	[Cyan bar]																																																
posa impianto di comunicazione telefonia dati	[Cyan bar]																																																
posa impianto rivelazione incendio	[Cyan bar]																																																
assistenza edile opere elettriche	[Cyan bar]																																																
SMOBILIZZO CANTIERE	[Red bar]																																																
REGOLAZIONE - TARATURE - PROVE	[Orange bar]																																																
PROVE E COLLAUDI FINALI	[Orange bar]																																																



COMMITTENTE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
PIAZZA ALDO MORO, 5 - 00185 ROMA
R.U.P. ING. ARMANDO VISCARDI

PROGETTO
**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AULE 5, 7,8 E 9
SITE AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO DELLA FACOLTÀ
DI ARCHITETTURA IN PIAZZA BORGHESE 9, ROMA**

CAPOPROGETTO: ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI
PROGETTO ARCHITETTONICO:
ARCH. LAURA GRIMALDI
RESPONSABILE QUALITÀ:
ARCH. CRISTIANA SCARPAROLO
CSP E CSE:
ARCH. GRIFONE ODDI BAGLIONI
PROGETTO IMPIANTI:
P.I. ROBERTO RIGHINI



LENZI CONSULTANT S.R.L.
VIA ADDA 55 - 00198 ROMA (IT)
WWW.LENZI-BIZ - INFO@LENZI.BIZ
TEL: 0039 06 85303204
FAX: 0039 06 85357834



STUDIO SPERI S.R.L.
LUNGOTEVERE DELLE NAVI, 19
00196 ROMA (IT)
MAIN@STUDIOSPERI.IT
TEL: 0039 06 36010314

PROGETTO STRUTTURE
ING. GIORGIO LUPOI

DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
NOV 18	EMISSIONE PROGETTO	ARCH. CRISTIANA SCARPAROLO	ARCH. GRIFONE ODDI BAGLIONI	ARCH. BRACCIO ODDI BAGLIONI

TIMBRE E FIRME:



LENZI CONSULTANT Srl
Il Direttore Unico
Arch. Braccio Odi Baglioni



STUDIO SPERI
SOCIETÀ DI INGEGNERIA

FASE: **PROGETTO ESECUTIVO**

ATTIVITÀ SPECIALISTICA:
SICUREZZA

OGGETTO DELLA TAVOLA:
**CRONOPROGRAMMA
LAVORI**

NOME FILE:
E_CRO01

CODICE DOCUMENTO:
E_CRO01